



ที่ ศย ๐๒๑ /ว ๕๕๕ (ป)

สำนักงานศาลยุติธรรม
ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างการคำนวณค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

ตามที่คณะอนุกรรมการพัสดุได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้แก้ไขสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างตามที่สำนักบริหารทรัพย์สินเสนอ คือ กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินตามผลสำเร็จของงานก่อสร้าง และตัดข้อความในร่างสัญญา กวพ. ข้อ ๑๙ ในวรรคสอง และสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโดยใช้แบบสัญญาตามที่คณะอนุกรรมการพัสดุเห็นชอบแล้ว นั้น

สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามแบบสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างที่แก้ไขใหม่ตามมติของคณะอนุกรรมการพัสดุ ข้อ ๓ กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาได้ตกลงราคาค่าจ้างควบคุมงานตามสัญญานี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น บาท (.....) โดยผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาเป็นรายงวดตามจำนวนงวดงานก่อสร้าง ค่ารวมค่าจ้างให้เป็นไปตามสัดส่วนผลสำเร็จของงานก่อสร้าง โดยจะจ่ายให้เมื่อที่ปรึกษาได้ควบคุมงาน และทำรายงานการควบคุมงานและผลงานตามโครงการในงวดงานนั้นๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดตัวอย่างวิธีการคำนวณค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและแจ้งเวียนเพื่อชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมใช้เป็นแนวทางในการคำนวณค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอริคม อินทุภูติ)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักบริหารทรัพย์สิน

กลุ่มวิชาการพัสดุ

โทร. ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๓๙/โทรสาร ๐ ๒๕๑๒ ๘๔๓๘

ตัวอย่างการคำนวณค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

ตัวอย่างที่ ๑ สัญญาจ้างก่อสร้างระบุจำนวนร้อยละของเงินค่าจ้างก่อสร้าง
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ พร้อมสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ มีการแบ่งงวดงานออกเป็น ๕ รายการ จำนวน ๓๕ งวด

รายการที่ ๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์
จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๑๔ งวดงาน คิดเป็นเงินร้อยละ ๘๐.๕๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
งวดที่ ๑.๑ จ่ายให้คิดเป็นเงินร้อยละ ๑.๗๗ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้าง
และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ดังนี้...

การคำนวณค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเมื่อผู้รับจ้างงานก่อสร้างได้ส่งมอบงาน
ในงวดที่ ๑.๑ จะได้รับเงินค่าจ้าง = (จำนวนเงินค่าจ้างที่ปรึกษาคูมงานก่อสร้างตามสัญญา \times ๑.๗๗ %)

ตัวอย่างที่ ๒ สัญญาจ้างมิได้ระบุจำนวนร้อยละของเงินค่าจ้างก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน ๑๔ บัลลังก์ จำนวน ๑ หลัง พร้อมบ้านพัก
และสิ่งก่อสร้างประกอบ มีการแบ่งงวดงานออกเป็น ๓ รายการ จำนวน ๓๐ งวด ค่าจ้างเหมาก่อสร้าง
ตามสัญญา ๒๖๗,๗๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รายการที่ ๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดน่าน ขนาด ๑๔ บัลลังก์ จำนวน ๑ หลัง
จำนวน ๑๕ งวดงาน

งวดที่ ๑.๑ เป็นเงิน ๔,๐๑๕,๘๓๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบบาท
ถ้วน) และจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง แล้วเสร็จ ดังนี้...

การคำนวณหาร้อยละของค่าจ้างงานก่อสร้างในงวดที่ ๑.๑

$$= \frac{\text{จำนวนเงินค่าจ้างก่อสร้างในงวดที่ ๑.๑} \times ๑๐๐}{\text{ค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา}}$$

ค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา

$$\frac{(๔,๐๑๕,๘๓๐.๐๐ \times ๑๐๐)}{๒๖๗,๗๒๒,๐๐๐} = ๑.๕๐$$

๒๖๗,๗๒๒,๐๐๐

การคำนวณค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเมื่อผู้รับจ้างงานก่อสร้างได้ส่งมอบงาน
ในงวดที่ ๑.๑ จะได้รับเงินค่าจ้าง = (จำนวนเงินค่าจ้างที่ปรึกษาคูมงานก่อสร้างตามสัญญา \times ๑.๕๐ %)

ในกรณีที่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างมีผลดำเนินการก่อสร้างมากกว่าผลงานตามที่แบ่งงวด
งานแต่หากผลงานดังกล่าวไม่อยู่ในงวดงานตามสัญญา ก็ไม่สามารถนำผลงานนั้นมาคำนวณเพื่อจ่าย
ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างได้